

2019 版二级建造师《施工管理》考试大纲目录如下：

2Z100000 建设工程施工管理

2Z101000 施工管理

2Z101010 施工方的项目管理

2Z101011 建设工程项目管理的类型

2Z101012 施工方项目管理的目标和任务

2Z101020 施工管理的组织

2Z101021 项目结构分析在项目管理中的应用

2Z101022 组织结构在项目管理中的应用

2Z101023 工作任务分工在项目管理中的应用

2Z101024 管理职能分工在项目管理中的应用

2Z101025 工作流程组织在项目管理中的应用

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法

2Z101031 施工组织设计的内容

2Z101032 施工组织设计的编制方法

2Z101040 建设工程项目目标的报考控制

2Z101041 项目目标报考控制的方法

2Z101042 报考控制方法在施工管理中的应用

2Z101050 施工项目经理的任务和责任

2Z101051 施工项目经理的任务

2Z101052 施工项目经理的责任

2Z101060 施工风险管理

2Z101061 风险和风险量

2Z101062 施工风险的类型

2Z101063 施工风险管理的任务和方法

2Z101070 建设工程监理的工作任务和工作方法

2Z101071 建设工程监理的工作任务

2Z101072 建设工程监理的工作方法

2Z102000 施工成本管理

2Z102010 建筑安装工程费用项目的组成与计算

2Z102011 建筑安装工程费用项目组成

2Z102012 建筑安装工程费用计算

2Z102013 增值税计算

2Z102020 建设工程定额

2Z102023 建设工程定额的分类

2Z102023 人工定额的编制

2Z102023 材料消耗定额的编制

2Z102024 施工机械台班使用定额的编制

2Z102030 工程量清单计价

2Z102031 工程量清单计价的方法

2Z102032 投标报价的编制方法

2Z102033 合同价款的约定

2Z102040 计量与支付

2Z102041 工程计量

2Z102042 合同价款调整

2Z102043 工程变更价款的确定

2Z102044 索赔与现场签证

2Z102045 预付款及期中支付

2Z102046 竣工结算与支付

2Z102047 质量保证金的处理

2Z102048 合同解除的价款结算与支付

2Z102050 施工成本管理的任务、程序和措施

2Z102051 施工成本管理的任务和程序

2Z102052 施工成本管理的措施

2Z102060 施工成本计划和成本控制

2Z102061 施工成本计划的类型

2Z102062 施工成本计划的编制依据和程序

2Z102063 施工成本计划的编制方法

2Z102064 施工成本控制的依据和程序

2Z102065 施工成本控制的方法

2Z102070 施工成本核算、成本分析和成本考核

2Z102071 施工成本核算的原则、依据、范围和程序

2Z102072 施工成本核算的方法

2Z102073 施工成本分析的依据、内容和步骤

2Z102074 施工成本分析的方法

2Z102075 施工成本考核的依据和方法

2Z103000 施工进度管理

2Z103010 建设工程项目进度控制的目标和任务

2Z103011 建设工程项目总进度目标

2Z103012 建设工程项目进度控制的任务

2Z103020 施工进度计划的类型及其作用

2Z103021 施工进度计划的类型

2Z103022 控制性施工进度计划的作用

2Z103023 实施性施工进度计划的作用

2Z103030 施工进度计划的编制方法

2Z103031 横道图进度计划的编制方法

2Z103032 工程网络计划的类型和应用

2Z103033 关键工作、关键路线和时差

2Z103040 施工进度控制的任务和措施

2Z103041 施工进度控制的任务

2Z103042 施工进度控制的措施

2Z104000 施工质量管理

2Z104010 施工质量管理与施工质量控制

2Z104011 施工质量管理和施工质量控制的内涵

2Z104012 影响施工质量的主要因素

2Z104013 施工质量控制的特点与责任

2Z104020 施工质量管理体系

2Z104021 工程项目施工质量保证体系的建立和运行

2Z104022 施工企业质量管理体系的建立和认证

2Z104030 施工质量控制的内容和方法

2Z104031 施工质量控制的基本环节和一般方法

2Z104032 施工准备的质量控制

2Z104033 施工过程的质量控制

2Z104034 施工质量验收

2Z104040 施工质量事故预防与处理

2Z104041 工程质量事故分类

2Z104042 施工质量事故的预防

2Z104043 施工质量事故的处理

2Z104050 建设行政管理部门对施工质量的监督管理

2Z104051 施工质量监督管理的制度

2Z104052 施工质量监督管理的实施

2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系

2Z105011 职业健康安全与环境管理体系标准

2Z105012 职业健康安全与环境管理的目的和要求

2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

2Z105020 施工安全生产管理

2Z105021 安全生产管理制度

2Z105022 危险源的识别和风险控制

2Z105023 安全隐患的处理

2Z105030 生产安全事故应急预案和事故处理

2Z105031 生产安全事故应急预案的内容

2Z105032 生产安全事故应急预案的管理

2Z105033 职业健康安全事故的分类和处理

2Z105040 施工现场文明施工和环境保护的要求

2Z105041 施工现场文明施工的要求

2Z105042 施工现场环境保护的要求

2Z106000 施工合同管理

2Z106010 施工发承包模式

2Z106011 施工发承包的主要类型

2Z106012 施工招标与投标

2Z106013 施工总包与分包

2Z106020 施工合同与物资采购合同

2Z106021 施工承包合同的主要内容

2Z106022 施工专业分包合同的内容

2Z106023 施工劳务分包合同的内容

2Z106024 物资采购合同的主要内容

2Z106030 施工合同计价方式

2Z106031 单价合同

2Z106032 总价合同

2Z106033 成本加酬金合同

2Z106040 施工合同执行过程的管理

2Z106041 施工合同跟踪与控制

2Z106042 施工合同变更管理

2Z106050 施工合同的索赔

2Z106051 施工合同索赔的依据和证据

2Z106052 施工合同索赔的程序

2Z106060 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

2Z106061 施工合同风险管理

2Z106062 工程保险

2Z106063 工程担保

2Z107000 施工信息管理

2Z107010 施工信息管理的任务和方法

2Z107011 施工信息管理的任务

2Z107012 施工信息管理的方法

2Z107020 施工文件档案管理

2Z107021 施工文件档案管理的主要内容

2Z107022 施工文件的立卷

2Z107023 施工文件的归档